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◎素 材  生  産  量：	不明
◎JAS製材工場数：	0ヶ所
◎製　　材　　量：	不明

◎人　　　　口：	7,367人（旧黒田庄町（平成22年）、西脇市42,802人）
◎広　　　　 さ：	3,534ha（旧黒田庄町（平成17年）、西脇市55,296ha）
◎地域材の定義：	門柳産材（町有林内作業道開設工事により産出された支障木）

分離発注の実例（木材コーディネーターが参加する場合）

兵庫県西脇市（旧黒田庄町）では林業、行政、建築をつなぐ役割である木材コーディネーターが参加し木材分離発注方式によ
り地域の森林資源を有効活用した。分離発注を円滑に進めるための一つの手法である木材コーディネーターという役割と課
題を、事例とプロセスを用いて紹介する。

講 師 能口秀一（NPO法人サウンドウッズ） 事 業 者 阿部・辺見・秋月設計共同体 2011年11月1日（火）講 義 日

木材調達・発注②

　この 事 業 は、森 林 の 保 全 管 理 の 目 的で 計 画された旧 黒 田 庄 町 有 林 にお ける作 業 道 開 設 工 事 によって

産 出された支 障 木を、木 造 公 共 施 設 建 設 に活 用 する試 みであった。一 般 的 には、林 内 作 業 道 整 備 によっ

て産 出される支 障 木 は 作 業 道 整 備 事 業 者 に売 却され 、原 木 市 場 に販 売される。この 事 業では、支 障 木 の

伐 採 時 に、木 造 公 共 施 設 建 設 の 基 本 設 計プランを 基 にした、計 画 的 な 伐 採・搬 出・仕 分 けを 行うことで、

町 有 林の森 林 資 源の有 効 活 用を試 みている。

1.木材コーディネーターの役割
（1）事業での木材コーディネーターの立ち位置

　 図 1 は 分 離 発 注 にお ける、発 注 者、納 入 業 者、コーディネーターの 関 係を示 す。発 注 者 側 に、木 材 調 達 の 専 門 家である木 材

コーディネーターと、建 築 設 計 事 務 所 の 協 働 体 制 が 編 成されている点 が 特 徴である。これ により、森 林 調 査 から木 材 調 達・建

築 設 計・建 築 本 体 工 事 監 理までの全 般におよぶ 業 務 の 流 れ が 円 滑 に行 わ れた。

■事例：「岡あいあいセンター」
◎門柳産木材（旧黒田庄町町有林）60.8853㎥（64.7%）　　◎その他県内産33.2217㎥（35.3%）

防火上の地域区分 防火地域外延 べ 面 積 456.97㎡ 木材使用量 142.97㎥ 防火上の分類 その他

写真1　岡あいあいセンター
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（2）事例を通しての成果
　この 監 理 の 中で、現 場での 品 質 不 安を 解 消 するために、「 納 入 木 材 仕 様 書 」、「 支 給 木 材 仕 様 書 」を 作 成し、製 材 の 品 質 確

保と関 係 者 の 合 意を実 現している。図 2 にそれぞ れ の 内 容を示 す。各 仕 様 書 は、木 材 の 発 注 や 納 材 時 の 注 意 事 項、材 の 品 質

や 数 量 につ いての 規 定 、問 題 が 発 生した場 合 の 対 処 につ いて詳しく記した内 容となっている。これ により発 注 者・木 材 納 入

業 者・建 設 工 事 請 負 業 者（以 降「施 工 者」と記す）間での 業 務 分 担 や 責 任 の 所 在を明 確 にすることが 可 能となった。

（3）木材コーディネーターの成果
　 木 材コーディネーター の 業 務 は、主として「 納 入 木 材 仕 様 書 」、「 支 給 木 材 仕 様 書 」の 作 成 、各 内 容 の 指 示 や 監 理 、材 料 選

定である（図 2）。その中で、発 注 者、木 材 納 入 業 者、施 工 者 など関 係 者 にそれぞ れ の 状 況を伝え、合 意を得る。

またこれら仕 様 書とは 別 に、供 給できる材 に合 わ せて効 率 のよい 使 い 方を 設 計 者 に提 案 することや 、近 隣 の 山 林 の 状 況 、製

材の状 況を設 計 者 へ 提 供するということも重 要な役 割となっている。

木材調達・発注②

納入木材仕様書

明記される内容

①発注業務における各事業所の役割

②納材スケジュール管理方法と品質管理方法

③納入木材の運搬・保管方法

④原木調達先が指定される場合の条件・調達の方法

⑤原木出荷証明書の作成依頼

⑥納材時の検査項目・検査方法、納品書・受領書の作成要領

⑦その他必要な事項

建設工事の為に必要な木材を発注する際に、
木材の納入業者と発注者間で交わす仕様書。

支給木材仕様書

明記される内容

①木材納入業者と建設請負工事業者の、役割と責任の線引き

②支給木材の納材スケジュール管理方法と品質管理方法

③支給木材の運搬・保管方法

④木材納入時の受け渡し方法

⑤工事請負業者の納品後の品質管理の責任範囲

⑥納入木材以外の木材料・補足材の取り扱い

⑦その他必要な事項

支給木材を使った建設工事を行うために必要な規定を記す。
建設工事設計図面の木工事仕様書として明記。

図１ 事業関係図

図2　納入木材仕様書・支給木材仕様書
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2.事業スケジュールと分離発注のタイミング
　 兵 庫 県 加 古 川 流 域 には 年 間 原 木 消 費 量 約 5 , 0 0 0 ㎥ ～ 2 0 , 0 0 0 ㎥ の J A S 工 場 が 数 社あったが、他 の 公 共 建 築 物と納 期 が 重

なるため、一 括 発 注では対 応できず、材 工 分 離 発 注とすることにより事 業を円 滑 に進めることができた。

単 年 度 の 分 離 発 注 は 伐 採 を 8 月 中 旬 に 設 定し製 材 工 場 へ 直 送 する。木 材コー ディネ ーター の 参 加 による公 共 事 業フロー

チャートを示す。（図 3）

3.品質についての合意と材の量的確保
　 一 般 的な分 離 発 注の課 題としては、品 質に関する合 意と量 の 確 保 が 挙 げられるが 本ケースでは 以 下 により解 決した。

まず 前 述 の「納 入 木 材 仕 様 書」、「支 給 木 材 仕 様 書」を作 成し、納 入 木 材 の 品 質 につ いて、行 政、森 林、設 計、施 工と合 意 形 成

を行った。

　 次 に、伐 採 区 域 内で構 造 材 等 に適した品 質を持 つ 立 木 の 割 合を調 査し、実 態をまとめることで、計 画 段 階で建 設 に必 要 な

資 源 量と、調 達 可 能な部 材 寸 法を見 当できるようにした。

図3　事業フローチャート
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